

Mandskab/frivillige	Vegvisir	7-15	7-15	7-15	7-15	15-23	15-23	15-23	15-23	15-23	23-07	23-07	23-07	23-07		
	Torsdag	Freddag	Lørdag	Søndag	Torsdag	Freddag	Lørdag	Søndag	Torsdag	Freddag	Lørdag	Søndag	Torsdag	Freddag	Lørdag	Søndag
Pakning/pladsanvisning																
Pakke 1																
Koordinering land, trailere, kran, slæbested, trailerparkering	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	2	0	0	2
Sikkerhedsstæk	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Løbsledelse: Start/mål, telefon 24/7, opdatering/formidling	6	2	2	4	6	2	2	6	6	2	2	6	2	2	2	2
I alt Pakke 1	14	2	2	8	14	2	2	10	8	2	2	10	8	2	2	4
Pakke 2																
Etablering af Eventcenter	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Opsætning af bannere m.m. Uændørs	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden hjælp, wifi, lys m.m.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pakning af deltagers poser	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registrering	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Udlivering af t-shirts og trackere	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tollevogns service	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Kaffe brygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Nattevagter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stryng og bemanding Cafe/bar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
Stryng af spilleliste ??	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Løbende oplysning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
Opfyrdning og tørrning af center og havn	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0
Andet ??																
I alt Pakke 2	<u>29</u>	13	13	19	21	13	13	19	3	3	3	11	3	3	3	3
I alt Pakke 1 og 2	<u>43</u>	15	15	27	35	15	15	29	11	5	5	11	5	5	5	7

Lab betalt løgter mid med kate pl. 1 og 2